



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2023 yil « 7 » avgusta

№ПП–266

О мерах по реализации проекта «Развитие и модернизация систем водоснабжения и канализации Бухарской области (2-й этап)» с участием Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

В целях повышения уровня обеспечения услугами питьевого водоснабжения и сточных вод населения и субъектов предпринимательства Бухарской области, дальнейшего улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в области, а также расширения сотрудничества с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций:

1. Принять к сведению, что:

Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (далее – АБИИ) в рамках реализации проекта «Развитие и модернизация систем водоснабжения и канализации Бухарской области (2-й этап)» (далее – проект) в Республике Узбекистан:

а) одобрено выделение займа в размере 248,40 миллиона долларов США с условием возврата в течение 25 лет, включая пятилетний льготный период;

б) общая стоимость проекта составляет 281,25 миллиона долларов США, в том числе:

заем АБИИ – 248,40 миллиона долларов США;

вклад Республики Узбекистан в реализацию проекта в виде покрытия налога на добавленную стоимость и предоставления таможенных льгот – 32,85 миллиона долларов США;

в) срок реализации проекта составляет 5 лет (2023–2027 годы);

г) финансовые расходы в форме процентов, комиссии за обязательства и разовой комиссии в период реализации проекта осуществляются за счет займа АБИИ;

д) по результатам изучения, проведенного хокимиятом Бухарской области, АО «Узсувтаъминот», Генеральной прокуратурой и ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли выявлена возможность экономии расходов **(74,5 млн долларов США)**.

2. Установить, что:

а) АО «Узсувтаъминот» является исполнительным органом, ответственным за обеспечение своевременного проведения организационно-технических мероприятий, необходимых для качественной реализации проекта, а также целевого и эффективного использования займа АБИИ;

б) хокимият Бухарской области совместно с АО «Узсувтаъминот» несут ответственность за качественную реализацию проекта, достижение установленных показателей и своевременный возврат займа АБИИ.

3. Утвердить:

Основные технико-экономические параметры технико-экономического обоснования проекта «Развитие и модернизация систем водоснабжения и канализации Бухарской области (2-й этап)» согласно приложению № 1;

Прогнозный график погашения основного долга АБИИ, оплаты комиссии за обязательства и разовой комиссии по проекту «Развитие и модернизация систем водоснабжения и канализации Бухарской области (2-й этап)» согласно приложению № 2;

Прогноз распределения долей по покрытию расходов на обслуживание заемных средств АБИИ в рамках проекта «Развитие и модернизация систем водоснабжения и канализации Бухарской области (2-й этап)» согласно приложению № 3;

«Дорожную карту» по финансовому оздоровлению ООО «Бухоро сув таъминоти» согласно приложению № 4.

4. Одобрить предложение хокимията Бухарской области, АО «Узсувтаъминот», Генеральной прокуратуры и Министерства инвестиций, промышленности и торговли о реализации новых проектов строительства всего 1 157,2 км сетей питьевого водоснабжения и 117,3 км сетей сточных вод, в частности, сетей питьевого водоснабжения в Джандарском районе – 409,3 км, Пешкунском районе – 305,9 км

и Ромитанском районе – **442 км**, сетей сточных вод в городе Бухаре – **117,3 км** на неохваченных проектом территориях Бухарской области согласно приложению № 5 за счет средств, сэкономленных в рамках проекта.

5. Уполномочить министра экономики и финансов Республики Узбекистан:

подписать от имени Республики Узбекистан заемное соглашение по реализации проекта с АБИИ, при необходимости – вносить изменения и дополнения в данное соглашение;

подписать от имени Республики Узбекистан соглашение о перекредитовании заемных средств АБИИ с хокимиятом Бухарской области, АО «Узсувтаъминот» и ООО «Бухоро сув таъминоти», при необходимости – вносить изменения и дополнения в данное соглашение.

6. Министерству юстиции выдать в установленном порядке юридическое заключение по заемному соглашению между Республикой Узбекистан и АБИИ, соглашению о перекредитовании, при необходимости – по внесению изменений и дополнений в указанные соглашения.

7. Принять к сведению, что товары, приобретаемые юридическими лицами в рамках проектов, реализуемых за счет средств (займов, кредитов) международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан, освобождены от таможенной пошлины.

Определить, что в рамках реализации проекта:

образующаяся сумма налога на добавленную стоимость оплачивается за счет средств хозяйствующих субъектов либо возмещается за счет средств республиканского бюджета в порядке, установленном законодательством;

освобождение ввозимых товаров от таможенной пошлины и покрытие суммы налога на добавленную стоимость за счет средств республиканского бюджета является вкладом Республики Узбекистан в реализацию проекта.

8. Возложить на исполняющего обязанности председателя правления АО «Узсувтаъминот» **Азимова Д.** функции по:

обеспечению своевременного аккумулирования со стороны ООО «Бухоро сув таъминоти» средств, необходимых для возврата займа АБИИ и оплаты процентов, в соответствии с условиями соглашения о перекредитовании;

координации и управлению проектом с **дополнительным привлечением квалифицированных специалистов в Группу координации проектов АБИИ** в составе АО «Узсувтаъминот», рекомендованных хокимиятом Бухарской области;

согласованию с Министерством экономики и финансов годовой сметы расходов по финансированию деятельности и штатного расписания Группы координации проектов АБИИ в период реализации проекта.

9. Министерству экономики и финансов совместно с хокимиятом Бухарской области предусматривать с 2028 года в параметрах местного бюджета Бухарской области средства, необходимые для оставшейся части платежей по оплате процентов и возврату основного долга по займу АБИИ с учетом средств ООО «Бухоро сув таъминоти», направляемых на данные цели.

10. Министерству инвестиций, промышленности и торговли совместно с Министерством экономики и финансов учитывать в инвестиционных программах Республики Узбекистан средства, выделяемые в рамках проекта, с уточнением и обновлением в установленном порядке их основных показателей на каждый год.

11. В рамках проекта:

включить **2 представителей хокимията Бухарской области** в состав утвержденной закупочной комиссии по приобретению товаров, работ и услуг в рамках проектов, реализуемых АО «Узсувтаъминот» с участием международных финансовых институтов и зарубежных финансовых организаций;

АО «Узсувтаъминот» установить контроль за **принятием наиболее правильных и оптимальных проектных (технических) предложений** в процессе проектирования;

Агентству по противодействию коррупции установить постоянный контроль за **обеспечением открытости и гласности** в процессе целевого использования средств, выделяемых на проект;

Счетной палате и Генеральной прокуратуре установить системный контроль за **целевым и эффективным использованием средств**, выделяемых на проект, а также **своевременным и качественным выполнением подрядных работ**;

Министерству занятости и сокращения бедности совместно с Министерством юстиции, хокимиятом Бухарской области и АО «Узсувтаъминот» принять меры по доведению до населения и субъектов предпринимательства содержания и значения настоящего постановления, их регулярному информированию о территориях,

обеспечиваемых системами питьевого водоснабжения и сточных вод, а также **установлению общественного контроля за строительными работами.**

12. Возложить персональную ответственность на:

заместителя Премьер-министра – министра экономики и финансов Кучкарова Д. – за подписание заемного соглашения по проекту и своевременное привлечение заемных средств на основе данного соглашения;

исполняющего обязанности председателя правления АО «Узсувтаъминот» Азимова Д. и хокима Бухарской области Зарипова Б. – за эффективное направление средств по проекту, обеспечение качественного и своевременного выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов и производственных мощностей в установленные сроки;

заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Хамидова С. – за координацию реализации проекта, обеспечение его результативности, обсуждение на системной основе исполнения утвержденных прогнозных параметров, а также оперативное решение проблемных вопросов, возникающих в процессе реализации проектов;

исполняющего обязанности председателя правления АО «Узсувтаъминот» Азимова Д. и хокима Бухарской области Зарипова Б. – за обеспечение своевременного осуществления мер, определенных «Дорожной картой» по финансовому оздоровлению ООО «Бухоро сув таъминоти», а также своевременный возврат заемных средств в соответствии с условиями заключенного соглашения.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Раматова А.Ж. и Ходжаева Ж.А.

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш. Мирзиёев

город Ташкент

к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 7 августа 2023 года № ПП-266

**Основные технико-экономические параметры технико-экономического обоснования проекта
«Развитие и модернизация систем водоснабжения и канализации Бухарской области (2-й этап)»**

№	Наименование категории расходов	Единица измерения	Всего*	Источники финансирования, в том числе:	
				Займ АБИИ	Доля Республики Узбекистан (в форме покрытия налога добавленной стоимости и таможенных льгот)
1	Общая стоимость проекта	в экв. тыс. долл. США	281 254,80	248 400,00	32 854,80
2	Сумма капитальных вложений, всего	в экв. тыс. долл. США	235 960,30	235 960,30	
	<i>в том числе:</i>				
2.1.	Строительно-ремонтные работы	в экв. тыс. долл. США	172 884,90	172 884,90	
2.2.	Машины и оборудование	в экв. тыс. долл. США	46 146,60	46 146,60	
2.3.	Управление и контроль за проектом	в экв. тыс. долл. США	13 881,50	13 881,50	
2.4.	Нераспределенные расходы	в экв. тыс. долл. США	3 047,30	3 047,30	
3.	Финансовые расходы	в экв. тыс. долл. США	12 439,70	12 439,70	
4.	Покрытие налога на добавленную стоимость и предоставление льгот по таможенным платежам	в экв. тыс. долл. США	32 854,80	0,00	32 854,80

**) Окончательные стоимостные показатели проекта будут определены после разработки детальной проектно-сметной документации и по результатам тендерных торгов на поставку товаров (выполнение работ и оказание услуг).*

Приложение № 2

к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 7 августа 2023 года № ПП-266

ПРОГНОЗНЫЙ ГРАФИК

погашения основного долга АБИИ, оплаты комиссии за обязательства и разовой комиссии по проекту «Развитие и модернизация систем водоснабжения и канализации Бухарской области (2-й этап)»

Сумма займа	248,4 млн долларов США
Срок займа	25 лет*
Льготный период	5 лет*
Процентная ставка	SOFR+ 1,29 %
Комиссия за обязательства	0,25 % от неосвоенной суммы займа
Разовая комиссия	0,25 % от общей суммы займа

тыс. долларов США

Годы	Сумма выплат	Комиссия за обязательства	Разовая комиссия	Возврат основного долга	Общая сумма, подлежащая возврату
15.10.2023		280,90	621,00		901,90
15.10.2023	363,60	275,60			639,20
15.02.2024	366,70	227,70			594,40
15.08.2024	966,70	223,70			1 190,40
15.02.2025	973,00	145,20			1 118,20
15.08.2025	1 899,60	140,30			2 039,90
15.02.2026	1 897,30	51,90			1 949,20
15.08.2026	2 955,80	47,4			3 003,20
15.02.2027	2 949,90				2 949,90
15.08.2027	3 543,70				3 543,70
15.02.2028	3 486,00			6 210,0	9 696,00
15.08.2028	3 455,20			6 210,0	9 665,20
15.02.2029	3 330,00			6 210,0	9 540,00
15.08.2029	3 278,00			6 210,0	9 488,00
15.02.2030	3 137,40			6 210,0	9 347,40
15.08.2030	3 100,80			6 210,0	9 310,80
15.02.2031	2 963,10			6 210,0	9 173,10
15.08.2031	2 923,60			6 210,0	9 133,60
15.02.2032	2 788,80			6 210,0	8 998,80
15.08.2032	2 746,40			6 210,0	8 956,40
15.02.2033	2 628,90			6 210,0	8 838,90
15.08.2033	2 569,20			6 210,0	8 779,20
15.02.2034	2 440,20			6 210,0	8 650,20
15.08.2034	2 392,00			6 210,0	8 602,00
15.02.2035	2 265,90			6 210,0	8 475,90
15.08.2035	2 214,80			6 210,0	8 424,80
15.02.2036	2 091,60			6 210,0	8 301,60
15.08.2036	2 037,70			6 210,0	8 247,70

Годы	Сумма выплат	Комиссия за обязательства	Разовая комиссия	Возврат основного долга	Общая сумма, подлежащая возврату
15.02.2037	1 927,90			6 210,0	8 137,90
15.08.2037	1 860,50			6 210,0	8 070,50
15.02.2038	1 743,00			6 210,0	7 953,00
15.08.2038	1 683,30			6 210,0	7 893,30
15.02.2039	1 568,70			6 210,0	7 778,70
15.08.2039	1 506,10			6 210,0	7 716,10
15.02.2040	1 394,40			6 210,0	7 604,40
15.08.2040	1 328,90			6 210,0	7 538,90
15.02.2041	1 226,80			6 210,0	7 436,80
15.08.2041	1 151,70			6 210,0	7 361,70
15.02.2042	1 045,80			6 210,0	7 255,80
15.08.2042	974,50			6 210,0	7 184,50
15.02.2043	871,50			6 210,0	7 081,50
15.08.2043	797,30			6 210,0	7 007,30
15.02.2044	697,20			6 210,0	6 907,20
15.08.2044	620,20			6 210,0	6 830,20
15.02.2045	525,80			6 210,0	6 735,80
15.08.2045	443,00			6 210,0	6 653,00
15.02.2046	348,60			6 210,0	6 558,60
15.08.2046	265,80			6 210,0	6 475,80
15.02.2047	174,30			6 210,0	6 384,30
15.08.2047	88,60			6 210,0	6 298,60
Всего:	88 009,80	1 392,70	621,00	248 400,00	338 423,50

**) Срок предоставления займа зависит от даты подписания финансового соглашения.*

Приложение № 3
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 7 августа 2023 года № ПП–266

Прогноз распределения долей по покрытию расходов на обслуживание заемных средств АБИИ в рамках проекта «Развитие и модернизация систем водоснабжения и канализации Бухарской области (2-й этап)»

Годы	Доля ООО “Бухоро сув таъминоти”	Доля местного бюджета Бухарской области
2027	7,3%	92,7%
2028	11,0%	89,0%
2029	13,0%	87,0%
2030	15,0%	85,0%
2031	17,0%	83,0%
2032	19,0%	81,0%
2033	21,0%	79,0%
2034	23,0%	77,0%
2035	25,0%	75,0%
2036	27,0%	73,0%
2037	29,0%	71,0%
2038	31,0%	69,0%
2039	33,0%	67,0%
2040	35,0%	65,0%
2041	37,0%	63,0%
2042	39,0%	61,0%
2043	41,0%	59,0%
2044	43,0%	57,0%
2045	45,0%	55,0%
2046	47,0%	53,0%
2047	50,0%	52,0%
Всего:	27,2%	72,8%

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по финансовому оздоровлению ООО «Бухоро сув таъминоти»**

№	Наименование мер	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1. Увеличение количества потребителей и объема оказания услуг				
1.	Увеличение количества потребителей с 254 тысяч до 264 тысяч (охват дополнительно 10 тысяч потребителей).	<p>1. Создание рабочих групп в каждом районе (городе) по проведению сплошной инвентаризации потребителей.</p> <p>2. Выявление потребителей, не подключенных или незаконно подключенных к питьевому водоснабжению и канализации.</p> <p>3. Проведение разъяснительной работы с потребителями, незаконно подключившимися к водоснабжению, и оформление с ними договоров.</p> <p>4. Подключение к водоснабжению потребителей, не подключенных к нему, путем оформления с ними договоров.</p>	<p>1 сентября 2023 года</p> <p>25 декабря 2023 года</p> <p>25 декабря 2023 года</p> <p>25 декабря 2023 года</p>	Хокимият Бухарской области, ООО «Бухоро сув таъминоти»
2.	Проведение сетей питьевого водоснабжения непосредственно до домохозяйств потребителей, использующих привозную воду.	<p>1. Проведение в каждом районе (городе) сплошной инвентаризации потребителей, к началу улиц проживания которых проведена сеть питьевого водоснабжения.</p> <p>2. Принятие мер по подключению к водоснабжению домохозяйств в каждой</p>	<p>1 сентября 2023 года</p> <p>31 декабря 2023 года</p>	Хокимият Бухарской области, ООО «Бухоро сув таъминоти»

№	Наименование мер	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
		<p>махалле совместно с домовладельцами за счет собственных средств ООО «Бухоро сув таъминоти» и установке приборов учета воды за счет населения.</p>		
2. Задействование внутренних возможностей				
3.	<p>Сокращение имеющейся дебиторской задолженности потребителей за оказанные услуги.</p>	<p>1. Проведение разъяснительной работы среди населения в сотрудничестве с хокимиятами районов (городов) и органами самоуправления граждан.</p> <p>2. Принятие мер по отключению от сетей должников, не выполнивших требования, с направлением им предупредительных писем.</p> <p>3. Передача дел о задолженности в гражданские и экономические суды по подсудности.</p> <p>4. Принятие мер по взысканию задолженности в размере 673 млн сумов по 100 исполнительным листам, в отношении которых вынесены решения судов.</p> <p>5. Выставление инкассовых поручений по исполнительным листам на банковские расчетные счета потребителей.</p>	<p>На постоянной основе</p> <p>1 сентября 2023 года</p> <p>До 1 декабря 2023 года</p> <p>1 сентября 2023 года</p> <p>До 1 декабря 2023 года</p>	<p>Хокимият Бухарской области, хокимияты районов (городов), Бюро принудительного исполнения, ООО «Бухоро сув таъминоти»</p>
3. Сокращение потери воды				
4.	<p>Обеспечение бережливого использования питьевой воды и повышение уровня обеспечения потребителей приборами учета воды с</p>	<p>1. Проведение пропагандистско-разъяснительной работы среди населения о преимуществах установки приборов учета воды.</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Хокимият Бухарской области,</p>

№	Наименование мер	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
	94 процентов до 96 процентов путем принятия мер по установке приборов учета воды 15 тысячам потребителей, не имеющим их.	2. Обеспечение применения повышающего коэффициента в размере 1,5 к установленным тарифам в отношении всех потребителей, не обеспеченных приборами учета воды. 3. Заключение двусторонних договоров с потребителями на установку приборов учета воды.	На постоянной основе 31 декабря 2023 года	Бухарское областное территориальное управление Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, ООО «Бухоро сув таъминоти»
5.	Сокращение уровня потери воды путем установки приборов учета воды на водные сооружения.	1. Разработка и утверждение плана-графика установки приборов учета воды на водные сооружения. 2. Принятие мер по установке приборов учета воды на водные сооружения. 3. Выявление разницы между показаниями приборов учета воды на водных сооружениях и показателями, рассчитанными в биллинговой системе, ведение мониторинга устранения разницы.	15 сентября 2023 года По плану-графику На постоянной основе	ООО «Бухоро сув таъминоти», хокимият Бухарской области
6.	Совершенствование деятельности диспетчерской и аварийной служб.	1. Выполнение ремонта специальной техники (2 ед.), требующей ремонта. 2. Принятие мер по подключению специальной техники к системе GPS с использованием информационных технологий.	1 сентября 2023 года 15 сентября 2023 года	Хокимият Бухарской области, АО «Узсувтаъминот», ООО «Бухоро сув таъминоти»

№	Наименование мер	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
4. Модернизация и техническое оснащение действующих мощностей				
7.	Увеличение количества потребителей предприятия путем улучшения питьевого водоснабжения 9 тысяч домохозяйств и получение 780 млн сумов дополнительного дохода в рамках государственных программ на 2023 год.	<p>1. Завершение работ по строительству и реконструкции 360 км сетей питьевого водоснабжения и канализации, 1 водного сооружения, а также ввод в эксплуатацию объектов в рамках государственных программ.</p> <p>2. Регистрация потребителей и заключение с ними договоров.</p>	<p>1 декабря 2023 года</p> <p>31 декабря 2023 года</p>	<p>Хокимият Бухарской области, ООО «Бухоро сув таъминоти»</p>
8.	Увеличение количества потребителей предприятия путем улучшения питьевого водоснабжения 9 тысяч домохозяйств за счет средств предприятия и получение 395 млн сумов дополнительного дохода.	<p>1. Разработка и утверждение программы (плана-графика) работ по реконструкции, проводимых за счет собственных средств предприятия.</p> <p>2. Проведение текущего и капитального ремонта действующих 34 км сетей питьевого водоснабжения и канализации, а также требующих ремонта 76 единиц насосного оборудования.</p> <p>3. Проведение инвентаризации потребителей и заключение с ними договоров.</p>	<p>1 сентября 2023 года</p> <p>По плану-графику</p> <p>31 декабря 2023 года</p>	<p>ООО «Бухоро сув таъминоти»</p>
5. Установление общественного контроля				
9.	Установление общественного контроля за работами, проводимыми в сфере водоснабжения.	1. Регулярное представление Кенгашам народных депутатов соответствующих районов и городов отчетов о проведенной работе и планах по повышению уровня	Ежеквартально	<p>Хокимият Бухарской области, ООО «Бухоро сув таъминоти»</p>

№	Наименование мер	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
		<p>обеспечения населения питьевой водой и канализацией.</p> <p>2. Регулярное представление областному Кенгашу народных депутатов отчетов о проведенной работе и планах по повышению уровня обеспечения населения питьевой водой и канализацией.</p>	<p>Каждое полугодие</p>	
10.	<p>Повышение качества услуг, оказываемых потребителям, путем пересмотра тарифов на услуги питьевого водоснабжения и канализации, а также формирование финансовых источников своевременного исполнения предприятием своих обязательств.</p>	<p>1. Разработка тарифов на услуги питьевого водоснабжения и канализации с учетом полного покрытия себестоимости оказываемых услуг, а также расходов на развитие и модернизацию предприятия.</p> <p>2. Получение соответствующих заключений антимонопольного органа и органов регулирования цен (тарифов) по разработанным тарифам.</p> <p>3. Внесение на утверждение в областной Кенгаш народных депутатов тарифов на услуги питьевого водоснабжения и канализации.</p>	<p>Ежегодно 1 июля</p> <p>Ежегодно 1 июля</p> <p>Ежегодно 1 июля</p>	<p>Хокимият Бухарской области, Управление финансов Бухарской области, Бухарское областное территориальное управление Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, ООО «Бухоро сув таъминоти», Кенгаш народных депутатов Бухарской области</p>
6. Работы, проводимые уполномоченными министерствами и местными хокимиятами				
11.	<p>Оформление кадастровых перечней сооружений питьевого водоснабжения и канализации.</p>	<p>Принятие мер по оформлению кадастровых документов сооружений питьевого водоснабжения и канализации за счет средств местного бюджета.</p>	<p>1 октября 2023 года</p>	<p>Хокимият Бухарской области, ООО «Бухоро сув таъминоти»</p>

№	Наименование мер	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
12.	Покрытие просроченной внешней задолженности.	Покрытие за счет средств республиканского бюджета просроченной задолженности, образовавшейся по проекту «Улучшение питьевого водоснабжения Бухарской области» (постановление Кабинета Министров от 26 февраля 2002 года № 67).	1 октября 2023 года	Министерство экономики и финансов, Центральный банк, АО «Асакабанк», АО «Узсувтаъминот»
13.	Организация работ по увеличению количества потребителей и объема оказания услуг, снижению дебиторской задолженности, сокращению потери воды, модернизации и техническому оснащению действующих мощностей, а также укреплению платежной дисциплины.	1. Обеспечение утверждения соответствующими хокимами плана мер по проведению мероприятий, предусмотренных настоящей «Дорожной картой», в разрезе районов и городов. 2. Обеспечение ежеквартального представления хокимами отчета по исполнению утвержденного плана мер, в разрезе районов и городов, в областной Кенгаш народных депутатов.	Ежегодно Ежеквартально	Хокимият Бухарской области
14.	Широкое привлечение отечественных подрядчиков к строительным работам, проводимым в рамках проекта.	Проведение среди отечественных подрядчиков соответствующих тренингов и семинаров.	На постоянной основе	Министерство инвестиций, промышленности и торговли, АО «Узсувтаъминот», хокимият Бухарской области
15.	Представление отчета по проекту в Кабинет Министров.	Представление министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства отчета в Кабинет Министров по своевременному проведению работ по проекту, освоению выделенных средств, а также осуществлению мероприятий,	Ежегодно	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

№	Наименование мер	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
		предусмотренных настоящей «Дорожной картой».		

Перечень*
**новых проектов строительства сетей питьевого водоснабжения
и сточных вод на неохваченных проектом территориях Бухарской области
за счет средств, сэкономленных в рамках проекта «Развитие и модернизация
систем водоснабжения и канализации Бухарской области (2-й этап)»
с участием Азиатского банка инфраструктурных инвестиций**

№	Работы, выполняемые в махаллях и на улицах по районам	Единица измерения	Дополнительные объемы направления экономленных средств
ВСЕГО			1 274,5
I.	По Пешкунскому району		305,9
1.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Кучкало на территории СГМ «Валфажир»	км	7,0
2.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Чукурак и Работ на территории СГМ «Гулистон»	км	8,0
3.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Амир и Кудрашех на территории СГМ «Навоий»	км	22,0
4.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Калъа на территории СГМ «Калъа»	км	13,0
5.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Шоботи на территории СГМ «Узбек»	км	11,0
6.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Арабгузар, Кукчи, Хаётобод и Янгиховли на территории СГМ «Зандани»	км	17,3
7.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Арабдиёр на территории СГМ «Хулбор»	км	5,5

8.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Дегдавон на территории СГМ «Чибагони»	км	13,0
9.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Ёрико, Купмири, Кургон, Махалла Мирон, Миёнижуй и Омутфаре на территории СГМ «Дустлик»	км	31,7
10.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Углон на территории СГМ «Углон»	км	3,3
11.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаке Хулбор на территории СГМ «Хулбор»	км	13,2
12.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Талисобун на территории СГМ «Талисобун»	км	19,0
13.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Чибагони и Чалмагадой на территории СГМ «Чибагони»	км	14,8
14.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Саричашма, Сариоб, Наберажужа и Мангитлар на территории СГМ «Кучок»	км	18,0
15.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Жонхуроз, Чакалон, Юкори Кате, Куйи Кате, Бирён Хате, Курчи и Хурдиёр на территории СГМ «Хуррам»	км	29,0
16.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Имкон, Вахимкор и Налбодон на территории СГМ «Варахшо»	км	20,8
17.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Хайриоб, Тегирмончи и Коровул на территории СГМ «Туркистон»	км	24,0
18.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Кушчи, Куёвхужа и Кумкургон на территории СГМ «Киёвхужа»	км	25,5
19.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Шодмин и Кате на территории СГМ «Обидхужа»	км	9,8
II.	По Джандарскому району		409,3

20.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Пахтакор и Шодлик на территории СГМ «Пахтакор»	км	4,5
21.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Зарафшон и Дустлик на территории СГМ «Зарафшон»	км	5,6
22.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Бунёдкор на территории СГМ «Тинчлик»	км	3,1
23.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Монкуфий на территории СГМ «Жондор»	км	7,1
24.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Юкориобод, Куйиобод и Истиклол на территории СГМ «Обод»	км	20,1
25.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Работ и Хужалик на территории СГМ «Работ»	км	8,9
26.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Араблар и Гулзор на территории СГМ «Мирзаён»	км	15,4
27.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Ёш куч и Юкори Рахимобод на территории СГМ «Ёш куч»	км	9,0
28.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Мирзаён, Обод, Янгиер, Янгиобод и Озод на территории СГМ «Мирзаён»	км	21,4
29.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Урганжилар, Хотча и Чикир на территории СГМ «Ок тепа»	км	11,5
30.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Янгибог, Асбобсоз, Аминобод и Юкори Кулончи на территории СГМ «Ибн Сино»	км	19,3
31.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Каллазор на территории СГМ «Пулоти»	км	8,1
32.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Далмун и Коллук на территории СГМ «Далмун»	км	10,6

33.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Жуйзар на территории СГМ «Хумдонак»	км	6,1
34.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Эскиён на территории СГМ «Шуробод»	км	3,4
35.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Хофработ на территории СГМ «Денов»	км	6,2
36.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Денов на территории СГМ «Денов»	км	6,4
37.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Кишлокча на территории СГМ «Болиоб»	км	4,2
38.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Мургак на территории СГМ «Мургак»	км	5,4
39.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Кипчок и Шахри Ислон на территории СГМ «Хумин»	км	10,2
40.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Кулиён на территории СГМ «Кулиён»	км	4,2
41.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Окхужа и Пасона на территории СГМ «Истиклол»	км	11,3
42.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Кушработ на территории СГМ «Хумдонак»	км	6,7
43.	Строительство сети питьевого водоснабжения в населенном пункте Станция «Яккатут» на территории СГМ «Кароли»	км	4,6
44.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Яккатут на территории СГМ «Эроншох»	км	6,4
45.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Бурибоги на территории СГМ «Пахлавон»	км	6,1
46.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Урикзор, Акка-Чакка, Чоргули и Бодомзор на территории СГМ «Мустакиллик»	км	22,4

47.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Хожиканда на территории СГМ «Бахористон»	км	7,1
48.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Зарафшон, Нурафшон и Огар на территории СГМ «Нурафшон»	км	18,2
49.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Хужагүхриз, Мангит и Мохон на территории СГМ «Коровул»	км	19,5
50.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Дарвеша на территории СГМ «Дарвеша»	км	4,2
51.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Пешкандок на территории СГМ «Ойтуғди»	км	8,1
52.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Табогар на территории СГМ «Табогар»	км	8,5
53.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Чорзона на территории СГМ «Чорзона»	км	4,2
54.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Умархужа на территории СГМ «Козикенти»	км	7,2
55.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Тонгоша и Рахимобод на территории СГМ «Хумин»	км	13,4
56.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Хужахайрон на территории СГМ «Хужахайрон»	км	7,2
57.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Намгони, Ёбу и Туксабой на территории СГМ «Намгони»	км	22,6
58.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Янгиобод на территории СГМ «Ромиш»	км	6,4
59.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Козокон, Хушкону и Дехконобод на территории СГМ «Козокон»	км	18,0

60.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Кулончи на территории СГМ «Кароли»	км	8,4
61.	Строительство сети питьевого водоснабжения в кишлаке Янгимозор на территории СГМ «Янгиобод»	км	8,1
III.	По Ромитанскому району		442,0
62.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Махалла и Сардоипоён на территории СГМ «Тарнаут»	км	28,0
63.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Сардориболо, Шалгами, Атторон, Тагори и Авлиёхужа на территории СГМ «Атторон»	км	43,0
64.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Куйи Миришкор, Бахрил, Мусича, Юкори Миришкор и Пайшанба на территории СГМ «Миришкор»	км	48,0
65.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Дурман, Уба, Работипоён, Мирмулло, Сокижон и Индамас на территории СГМ «Уба»	км	43,0
66.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Сичкончи, Акана, Чалли, Алишех, Буйрабоф и Истиклол на территории СГМ «Калайчорбог»	км	46,0
67.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Куйи Чандир и Куйи Чандир-2 на территории СГМ «Чандир»	км	16,0
68.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Работ, Камкуч, Отар и Янгиобод на территории СГМ «Кумработ»	км	34,0
69.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Хазорбог, Бойши, Пинжон и Бахористон на территории СГМ «Богитуркон»	км	41,0
70.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Марвосим, Работак, Махалла, Мури, Пиёхкорон и Талокон на территории СГМ «Ифтихор»	км	74,0

71.	Строительство сетей питьевого водоснабжения в кишлаках Куйи Шурча, Работи Сулаймон, Янги Шурча, Юкори Шурча, Сарикунда и Узбакон на территории СГМ «Шурча»	км	69,0
IV.	По городу Бухаре		117,3
-	Новое строительство (сетей сточных вод)		102,0
72.	Строительство сети самотечных сточных вод (напротив автовокзала «Шарк») вдоль шоссе Газли до коллектора «Шаркий» путем подсоединения переулков улицы Ширдуддин на территории массива Шарк-1.	км	7,7
73.	Строительство сети самотечных сточных вод вдоль шоссе Газли до коллектора «Шаркий» путем подсоединения поселка Водник и переулков на территории массива Шарк-1 (в целях ликвидации КНС СП-10)	км	1,6
74.	Строительство сети самотечных сточных вод (газораспределительной станции) вдоль шоссе Газли до коллектора «Шаркий» по переулкам улицы Маърифат на территории массива Шарк-1	км	2,5
75.	Строительство сети самотечных сточных вод по улице Гулчорбог (Агрохимической лаборатории)	км	2,3
76.	Строительство сети самотечных сточных вод по улице Жаркок путем подсоединения к сети сточных вод Д-400 мм (BVR/CQ/01-2,7(1)-0-S), построенной по улице Ибн Сино за счет средств Всемирного банка	км	0,5
77.	Строительство сети самотечных сточных вод по улице Истиклол путем подсоединения к сети сточных вод Д-400 мм (BVR/CQ/01-2,7(1)-0-S), построенной по улице Ибн Сино за счет средств Всемирного банка	км	0,4
78.	Строительство сети самотечных сточных вод по улице Зухро путем подсоединения к сети сточных вод Д-400 мм (BVR/CQ/01-2,7(1)-0-S), построенной по улице Ибн Сино за счет средств Всемирного банка	км	0,3

79.	Строительство сетей самотечных сточных вод по улицам Ок Масжид, Ал-Хоразмий, Хилол Бухорий, Элобод	км	1,9
80.	Строительство сетей самотечных сточных вод по улице М. Каримова, проспекту Жондор, улицам Кизилкум, Х. Шерозий, Чорбахосса (с переулками), М. Мирзаев, Анхор путем подсоединения к Северо-восточному коллектору на перекрестке улиц М. Каримова и Ибн Сино	км	7,6
81.	Строительство сети самотечных сточных вод по 1-му переулку улицы Чорбакр путем подсоединения к Северо-восточному коллектору на улице Ибн Сино (Бытовой техсоз)	км	0,9
82.	Строительство сетей самотечных сточных вод по улицам Анхор, Талижа и М. Мирзаева путем подсоединения к Северо-восточному коллектору на улице Ибн Сино (Талипоч)	км	2,3
83.	Строительство сетей самотечных сточных вод по улицам Фидокор, Тадбиркор, Гузал и Адолат путем подсоединения к Северо-восточному коллектору на улице Ибн Сино (на берегу канала Новметан)	км	2,7
84.	Строительство сетей самотечных сточных вод по улицам Мирдустим, М. Таробий (с переулками), Гузал и Адолат путем подсоединения к Северо-восточному коллектору на улице Ибн Сино	км	3,6
85.	Строительство сетей самотечных сточных вод по махаллинским улицам Султона Журы (с переулками), М. Наршахий, Р. Хамроева (с переулками), Жубора Берун, О. Хузаева (с переулками), М. Таробий (с переулками), Бахт (с переулками), Гулбахор, Шергирон вдоль канала Новметан путем подсоединения к Северо-Восточному коллектору (трикотажная фабрика)	км	9,4
86.	Строительство сетей самотечных сточных вод по улицам М. Наршахий, Жубора Берун, 1-й переулок Жубор Берун вдоль канала Новметан путем подсоединения к Северо-восточному коллектору (трикотажная фабрика)	км	1,7

87.	Строительство сетей самотечных сточных вод по улицам Жубора (с переулками), Кунжи Калъа, Абай, Шафтолизор, Шафтолизор (с переулками), Шохмалик и А. Борбанда вдоль канала Новметан путем подсоединения к Северо-восточному коллектору (трикотажная фабрика)	км	4,3
88.	Строительство сети самотечных сточных вод по улице Хужа Исмат Бухорий путем подсоединения к сети сточных вод Д-600 мм (BVR/CQ/01-3,34-0-С), построенной по улице М. Икбола за счет средств Всемирного банка	км	0,7
89.	Строительство сети самотечных сточных вод по махаллинским улицам Тонг, С. Бухорий, Садри Зиё, М. Музаххиба, А. Мунзима, Х.И. Бухорий, Афшора путем подсоединения к действующей сети сточных вод Д-1200 мм вдоль улицы Намозгох	км	2,3
90.	Строительство сети самотечных сточных вод по улице Хужа Аловиддин Гиждувоний (с переулками)	км	4,3
91.	Строительство сети самотечных сточных вод по улице Афросиёб (УзГАШК ЛИТИ) путем подсоединения к сети сточных вод Д-800 мм по улице Гиждувоний	км	0,7
92.	Строительство сетей самотечных сточных вод по улицам М. Бурхонова, Кукча, С. Бохарзий, Шайх ул-Олам, Мироншоха путем подсоединения к сети сточных вод (BVR/CQ/01-2,8(1)-0-С), построенной по улице М. Бурхонова за счет средств Всемирного банка	км	2,9
93.	Строительство сети самотечных сточных вод по улице Мушфикий (с переулками)	км	1,5
94.	Строительство сети самотечных сточных вод по жилому массиву «Утрор» (М. Таробий)	км	4,5
95.	Строительство сетей самотечных сточных вод по улицам Омад, Турон, Т. Кораева, Янгийул путем подсоединения к действующей сети сточных вод по улице Дилкушо Д-800 мм и по улице Халкобод Д-1000 мм	км	3,5

96.	Строительство сетей самотечных сточных вод по исторической части города Бухары (Эски шахар)	км	21,0
97.	Строительство сетей самотечных сточных вод на массивах Шайхон-2, 3, 4, 5 (СГМ 63-Шайхон)	км	11,0
-	Реконструкция сетей (сетей сточных вод)	км	15,3
98.	Реконструкция сети сточных вод по улице Б. Накшбанда от перекрестка шоссе Газли до пересечения улицы Маърифат (Международного аэропорта «Бухара»)	км	1,4
99.	Реконструкция сети сточных вод по улице Намозгох от перекрестка К. Муртазоева до пересечения улицы А. Тукая (школы № 29)	км	1,4
100.	Реконструкция сети сточных вод по улице Алпомиш от пересечения улицы Намозгох до пересечения проспекта Навоий	км	2,0
101.	Реконструкция сети сточных вод по улице А. Жомий (населенный городок 5-Б) от пересечения улицы Пиридастгир до пересечения улицы Алпомиш	км	0,8
102.	Реконструкция сети сточных вод по улице К. Муртазоева (РК-2) начиная от дома 5/2	км	0,4
103.	Реконструкция сети сточных вод от дома 3/3 до дома 4 по улице К.Муртазоева	км	0,3
104.	Реконструкция сети сточных вод от дома 9/1 до дома 8 по улице К. Муртазоева	км	0,3
105.	Реконструкция сетей самотечных сточных вод до дома 21 по проспекту Навоий путем подсоединения к сети сточных вод (BVR/CQ/01-2,10(1)-0-С), построенной по улице Пиридастгир за счет средств Всемирного банка	км	0,5
106.	Реконструкция сетей самотечных сточных вод до дома 9/1 по улице К. Муртазоева путем подсоединения к сети сточных вод (BVR/CQ/01-2,10(1)-0-С), построенной по улице Пиридастгир за счет средств Всемирного банка	км	0,5
107.	Реконструкция коллектора сточных вод от СП-3 до дома 17 по улице Зулфия	км	0,8

108.	Реконструкция коллектора сточных вод от СП-4 до дома 5/2 (школа № 19) по улице М. Икбол	км	0,3
109.	Реконструкция коллектора сточных вод от СП-4 до дома 4/2 по улице К. Муртазоева	км	0,5
110.	Реконструкция коллектора сточных вод от СП-4 до кинотеатра «Бухара»	км	0,6
111.	Реконструкция коллектора сточных вод от дома 3 массива Шарк-1 до коллектора «Шаркий» (ресторан «Фрегат»)	км	1,0
112.	Реконструкция сетей сточных вод до дома 11/3 по улице Алпомиш путем подсоединения к сети гравитационных сточных вод от коллектора, построенного за счет средств Всемирного банка, по улице И. Каримова (проект БВК/СК/01-1.5-0-С) до жилого здания 11/3 по улице Алпомиш, а также подсоединения к сети сточных вод, построенной по улице И. Каримова (BVR/CQ/01-1,510-0-С) за счет средств Всемирного банка	км	0,6
113.	Реконструкция сети сточных вод по улице Алпомиш (от остановки «Жилгородок») до дома 6/3	км	0,5
114.	Реконструкция сети самотечных сточных вод от дома 11/4 до дома 74/6 по улице Алпомиш	км	0,4
115.	Реконструкция сетей сточных вод до дома 58/3 по улице Мустакиллик путем подсоединения к сети сточных вод (BVR/CQ/01-1,510-0-С), построенной по улице Мустакиллик (бывший бар «Мелодия») за счет средств Всемирного банка	км	0,4
116.	Реконструкция сетей самотечных сточных вод по улице А. Жомий (между населенными городками 5-А и 5-Б)	км	0,7
117.	Реконструкция сетей сточных вод от пространства между домом 9/3, школами №№ 8 и 34 по улице Пиридастгир до улицы Алпомиш (ресторан «Тожмахал»)	км	0,6
118.	Реконструкция сети самотечных сточных вод по улицам Низомий, Бухоро, Тутзор	км	1,5

*В настоящий перечень Правительственной комиссией по вопросам привлечения инвестиций, развития промышленности и регулирования торговли могут вноситься изменения на основании предложений хокимията Бухарской области и АО «Узсувтаъминот».

