

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОТЧЕТ МИНИСТЕРСТВА МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭКСТРЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯВАНСКОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

от 31 марта 2003 года

№138

г. Душанбе

Правительство Республики Таджикистан, рассмотрев отчет Министерства мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан о ходе строительства объектов экстренного восстановления Яванской системы водоснабжения, отмечает, что на основе кредитного Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Азиатским Банком Развития было начато восстановление системы дюкеров «Лойкасой», разрушенной в результате землетрясения и оползня, которая обеспечивала водой потребности Гозималикского, Ходжамастонского, Яванского районов Хатлонской области, и строительство объектов экстренного восстановления Яванской системы водоснабжения.

К строительству указанных объектов были привлечены строительные организации Министерства мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан, Министерства транспорта Республики Таджикистан, Государственного комитета строительства и архитектуры Республики Таджикистан, Государственной компании «Нурафзо», Холдинговой Корпорации «ТАДЭС-Интернейшнл», более 500 рабочих и специалистов, 34 бульдозера, 18 скреперов, 25 экскаваторов и 120 самосвалов.

В короткие сроки были восстановлены система дюкеров «Лойкасой» и правая ветка Яванского канала, завершено строительство Лойкасайского и Ишмасайского обводных каналов и ремонт ирригационного тоннеля Вахш-Яван.

Ведутся работы по строительству дополнительной нитки Шурчасайского дюкера, завершение которых намечается в апреле текущего года.

В то же время ход строительства показал, что министерства и ведомства, задействованные в строительстве указанных объектов, не полностью обеспечили оснащение своих подведомственных организаций современными машинами и механизмами, подготовку рабочих и инженернотехнических работников высокой квалификации, требует улучшения качество выполняемых строительных работ.

Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Принять к сведению отчет Министерства мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан о ходе строительства объектов экстренного восстановления Яванской системы водоснабжения.

2. Министерству мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан:

- в установленные сроки завершить строительство объектов, предусмотренных Проектом экстренного восстановления Яванской системы водоснабжения, обеспечить эффективное использование средств, выделенных на эти цели;

- обратить особое внимание на качество выполняемых работ, обеспечить надежный режим эксплуатации Яванской системы водоснабжения.

3. Министерству финансов Республики Таджикистан обеспечить приоритетное финансирование доли Правительства Республики Таджикистан в Проекте экстренного восстановления Яванской системы водоснабжения в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2003 год.

Председатель Правительства

Республики
Таджикистан

Э. Рахмонов