

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ ВОДА, САНИТАРИЯ И ЗДОРОВЬЕ  
НАСЕЛЕНИЯ», ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С УЧАСТИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ**

Кабинет Министров отмечает, что при реализации проекта «Чистая вода, санитария и здоровье населения», осуществляемого за счет кредитов Международного банка реконструкции и развития и Кувейтского фонда арабского экономического развития, из-за ослабления контроля за выполнением строительно-монтажных работ и деятельностью иностранных консультативных компаний допущено неэффективное использование кредитных средств, в результате чего нанесен экономический ущерб интересам республики. Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимият Хорезмской области самоустранились от участия в совместной реализации Проекта.

В целях принятия действенных мер по своевременному и эффективному освоению иностранных кредитов по проекту «Чистая вода, санитария и здоровье населения» Кабинет Министров постановляет:

1. Принять к сведению, что Министерством экономики Республики Узбекистан: проведена инвентаризация всех заключенных контрактов по поставке оборудования и оказанию услуг, осуществлена оценка текущего состояния Проекта и при окончательном расчете удержаны кредитные средства, ранее необоснованно оплаченные иностранным консультантам;

оптимизирован перечень приобретаемого по Проекту оборудования, с исключением импорта товаров, производимых предприятиями республики;

внедрена система финансового учета и контроля за движением заемных средств, соответствующая требованиям национальных и международных стандартов финансовой отчетности.

2. Определить Министерство экономики Республики Узбекистан исполнительным агентством, возложив на него ответственность за целевое и эффективное использование заемных средств, привлекаемых для реализации указанного Проекта, за прием совместно с эксплуатирующими организациями завершенных по проекту объектов.

3. Министерству экономики Республики Узбекистан в двухнедельный срок: образовать группу реализации Проекта (ГРП) в качестве юридического лица с предельной численностью 15 единиц согласно [приложению № 1](#);

открыть специальный счет проекта в коммерческом банке Республики Узбекистан.

4. Определить основными задачами группы реализации Проекта:

управление Проектом и кредитными средствами в соответствии с процедурами финансирующих международных организаций и законодательством Республики Узбекистан;

использование кредитных средств строго на цели Проекта, установленные заемными соглашениями и решениями Правительства;

осуществление контроля за качеством и своевременностью выполняемых строительных работ со своевременным внесением претензий и рекламаций в адрес подрядных организаций при выявлении отклонений от предусмотренных в контрактах показателей;

контроль за своевременным вводом объектов в эксплуатацию и осуществление технического надзора за ходом строительства силами квалифицированных местных специалистов — инженеров и штатных работников группы;

ведение финансового учета кредитных средств и составление отчетности об их использовании в соответствии с требованиями действующего законодательства;

участие в работе тендерной комиссии при подготовке закупочных документов и оценке предложений.

Установить, что работники группы реализации Проекта несут персональную ответственность за управление Проектом и эффективным использованием средств, а также за технический надзор за строительными работами.

*(пункт 5 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 апреля 2012 года № 120 — СЗ РУ, 2012 г., № 17, ст. 194)*

*(пункт 6 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 апреля 2012 года № 120 — СЗ РУ, 2012 г., № 17, ст. 194)*

*(пункт 7 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 апреля 2012 года № 120 — СЗ РУ, 2012 г., № 17, ст. 194)*

8. Признать утратившим силу пункт 8 постановления Кабинета Министров от 29 августа 1997 г. № 421 «О мерах по реализации демонстрационного проекта водоснабжения поселка Кызкеткен» и приложение № 3 к постановлению.


9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзияева Ш.М.

**Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ**

г. Ташкент,  
13 января 2004 г.,  
№17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Кабинета Министров  
от 13 января 2004 г. № 17

**СТРУКТУРА**  
**группы реализации проекта «Чистая вода, санитария и здоровье населения» при Министерстве**  
**экономики Республики Узбекистан**



*(приложение № 2 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 апреля 2012 года № 120 — СЗ РУ, 2012 г., № 17, ст. 194)*