



**Исполнительный Комитет
Международного Фонда спасения
Арала
«Предварительные результаты мониторинга
проектов ПБАМ-3»**

Алматы, 18-19 февраля 2016г.

Совет Глав государств Центральной Азии по проблемам бассейна Аральского моря





**С 2013 года Республика Узбекистан
председательствует в МФСА**

Расширение взаимодействия с международными организациями и донорами



Содействие Правительствам стран-учредителей МФСА, международных организаций и доноров

Для анализа и мониторинга предпринимаемых мер по реализации проектов ПБАМ-3, Исполком МФСА обратился к Правительствам государств-учредителей МФСА (Письмо от 27 июня 2014г. №01/01-263), а также международным организациям и донорам по содействию в получении информации о ходе реализации национальных и региональных проектов ПБАМ-3.

Проекты ПБАМ-3

Проекты ПБАМ-3 сгруппированы по следующим приоритетным направлениям:

- Комплексное использование водных ресурсов;
- Экологическое;
- Социально-экономическое ;
- Совершенствование институционально-правовых механизмов.



Мониторинг проектов ПБАМ-3

Всего 348 проектов, (81 региональный и 267 национальных)

Общая сумма – около 9,5 млрд.долл.США

□ **50 региональных проектов** на сумму общую около 45,0 млн.долл, реализацию которых запланировано финансировать за счет международных доноров *(согласно приложению 1);*

□ **20 проектов** регионального и национального характера, намеченных к финансированию донорами на общую сумму 165,35 млн.долл. *(согласно приложению 2);*

□ **28 проектов** регионального и национального характера , финансируемых донорами на общую сумму 766,16 млн.долл. *(согласно приложению 3);*

□ **250 национальных проектов** на общую сумму 8513,42 млн.долл, финансируемых из национальных бюджетов государств-учредителей МФСА *(согласно приложению 4).*

Мониторинг проектов ПБАМ-3

Результаты мониторинга проектов ПБАМ-3 подготовленные на основе представленной информации государствами-учредителями МФСА, международными организациями и донорами, показывают ряд изменений, внесенных в национальные и региональные проекты.

Изменения коснулись названий ряда проектов, уточнены мероприятия и их бюджет, в отдельных случаях некоторые проекты объединены, а другие выделены в отдельные проекты, что, **в конечном итоге, повлияло на увеличение общего количества национальных и региональных проектов, а также их общей стоимости** (по причине перерасчета сметы расходов проекта, роста цен на выполнение запланированных мероприятий, по инициативе донорских организаций или бенефициариев и т.д.)

Мониторинг проектов ПБАМ-3

Результаты проведенного мониторинга характеризуются следующим образом

По приложению 1 ПБАМ-3

Из первоначально предусмотренных 50 региональных проектов на общую сумму около 45,0 млн.долл. в настоящее время Исполкомом МФСА в тесном сотрудничестве с рядом международных организаций, финансовых институтов и доноров ведется работа по 28 проектам на сумму 176,3 млн.долл.

Мониторинг проектов ПБАМ-3

Со Всемирным банком **реализуется** проект «Модернизации гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии» на сумму 27,0 млн.долл.

На стадии начала реализации:

- «Программа по адаптации к изменению климата и смягчению их последствий для бассейна Аральского моря» - 38,0 млн.долл.

- «Управление водными ресурсами Центральной Азии» с предварительной суммой для первоначального этапа порядка 90,0 млн.долл.

Мониторинг проектов ПБАМ-3

С Азиатским банком развития **на стадии начала реализации находится проект** «Укрепление ИУВР в бассейне Аральского моря» на сумму 1,0 млн.долл. грантовых средств в качестве первого этапа.

С Германским агентством по международному сотрудничеству **на стадии начала реализации:**

- 3-я фаза Программы «ТУВР а Центральной Азии» на общую сумму 0,611 млн.евро.
- Региональная научно-исследовательская сеть «Вода в Центральной Азии» - 0,317 млн.евро

Мониторинг проектов ПБАМ-3

С Региональным экологическим центром Центральной Азии на основе подписанного между Исполкомом МФСА и РЭЦЦА Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации проектов ПБАМ-3 по **22 региональным проектам на сумму 19,354 млн.долл.**

Из них:

- реализованы 15 региональных проектов на сумму 3,559 млн.долл.;
- реализуются 4 региональных проекта на сумму 4,074 млн.долл.;
- По 3 региональным проектам на сумму 11,721 млн.долл. проводится переговорные процессы с донорами для скорейшего начала их реализации

Мониторинг проектов ПБАМ-3

По приложению 2 и 3 ПБАМ-3

Из первоначально предусмотренных 48 проектов, финансируемых и намеченных к финансированию донорами на общую сумму 931,51 млн.долл.

На сегодняшний день их количество достигает **216 проектов**, общий бюджет которых составляет **2303,24 млн. долл.** из них:

125 проектов (2141,7 млн.долл.) имеют национальный характер

Республика Казахстан - 11 проекта на сумму 327,8 млн.долл.

Кыргызская Республика - 23 проекта на сумму 230,7 млн.долл.

Республика Таджикистан - 18 проектов на сумму 257,3 млн.долл.

Туркменистан – 2 проекта на сумму 0,14 млн.долл

Республика Узбекистан - 71 проекта на сумму 1325,7 млн.долл.

91 проекта (171,6 млн.долл) имеют региональный характер

Мониторинг проектов ПБАМ-3

Результаты опроса международных организаций и доноров

- **48 донорских** и посреднических организации были опрошены из которых многие представили информацию;
- У **26** из них осуществлялись или осуществляются проекты, соответствующие критериям опроса;
- Дополнительно в регионе работают организации, которые **не собственными средствами**, но своим потенциалом и личными ресурсами участвуют в реализации проектов ПБАМ-3.

Мониторинг проектов ПБАМ-3

По приложению 4 ПБАМ-3

Из первоначально предусмотренных 250 национальных проектов на общую сумму 8513,4 млн.долл. на сегодняшний день на основании фактической информации, полученной от пяти государств-учредителей МФСА, общее количество национальных проектов составляет 328 проектов на общую сумму 11893,6 млн.долл.

Страны	Всего проектов в ПБАМ-3	Общая предусмотренная сумма проектов в ПБАМ-3 (млн. долл.)	в том числе:											
			Реализованные проекты			Реализуемые проекты			Проекты на стадии начала реализации			Нереализованные проекты		
			кол-во	сумма (в млн.долл)	(%)	кол-во	сумма (в млн.долл)	(%)	кол-во	сумма (в млн.долл)	(%)	кол-во	сумма (в млн.долл)	(%)
Казахстан	180	4290,463	141	523,613	78,3	18	3242,06	10	16	524,79	8,9	5	0	2,8
Кыргызстан	12	268,74	2	19,47	16,7	8	226,52	66,6	2	22,75	16,7	0	0	0
Таджикистан	49	1992,3	47	1966,59	95,9	2	25,72	4,1	0	0	0	0	0	0
Туркменистан	10	8,067	8	3,202	80,0	1	4,803	10,0	1	0,062	10,0	0	0	0
Узбекистан	77	5333,995	25	2777,494	32,5	42	2170,507	54,5	4	181,07	5,2	6	204,924	7,8
Итого:	328	11893,578	223	5290,372	68,0	71	5669,61	21,6	23	728,672	7,0	11	204,924	3,4

Мониторинг проектов ПБАМ-3

Таким образом, анализ мониторинга проектов ПБАМ-3 показывает, что общее количество национальных и региональных проектов составляет **594 проектов на общую сумму 14383,1 млн.долл.**

в том числе,

•141 региональных проекта на сумму 347,8 млн.долл.

•453 национальных проектов на сумму 14035,3 млн.долл. США

Спасибо за внимание!